

台風第 10 号（大雨・暴風・波浪）に伴う対応状況

〔平成 28 年 9 月 6 日(火)15 時 00 分現在
岩手県災害対策本部 電話 019-651-3925〕

本日 6 時現在でとりまとめた対応状況から、次の点に変更等となりましたので、お知らせします。

1 孤立地域の状況

532名（岩泉町477名、久慈市55名）

※1 「孤立」とは、風水害などの要因により道路が寸断されるなど、外部からのアクセスが途絶し、人の移動・物資の物流が困難もしくは不可能な状態。

※2 岩泉町の数値は、孤立している地域の住民基本台帳ベースの人数・世帯数であること。久慈市の数値は、市調査による実数であること。

2 高市総務大臣の被災現場視察

9月7日、高市総務大臣が、被災現場視察のため来県し、県庁で知事と意見交換後、岩泉町において被災現場を視察し、町長等と意見交換を実施予定。

孤立している地域の人数・世帯数の見込み

岩手県災害対策本部まとめ (H28.9.6 15時00分現在)

	現在		今週末(9/10)見込み		来週末(9/17)見込み		備考
	人数	世帯数	人数	世帯数	人数	世帯数	
久慈市	55	29	34	18	18	9	
岩泉町	477	277	327	157	220	106	9/4、5に孤立地域からへりて避難した人数 156人
計	532	306	361	175	238	115	

※久慈市の数値は、市調査による実数であること。

岩泉町の数値は、孤立している地域の住民基本台帳ベースの人数・世帯数であること。

※道路啓開の進捗によっては、上記数値に変更がありうること。

市町村	地区名等	人数	世帯数	孤立状態		電気	通信	二一把握要領	物資支援状況	備考
				事由	状況					
1 久慈市	山根町 端神	3	2	市道下戸線・橋場線:道路決壊	復旧作業中	○	△	9月2日 市職員・消防署が訪問し確認	9月2日 徒歩隊補給	車両による輸送、防災無線による避難の呼びかけ(予定)
2 久慈市	山根町 細野	15	7	市道下戸線・橋場線:道路決壊	復旧作業中	○	△	9月2日 市職員・消防署が訪問し確認	9月2日 徒歩隊補給	車両による輸送、防災無線による避難の呼びかけ(予定)
3 久慈市	山根町 村井千足、浅小沢	7	4	市道村井線他:道路決壊	復旧作業中 今週中解消予定	○	△	9月2日 市職員・消防署が訪問し確認	9月2日 徒歩隊補給	車両による輸送、防災無線による避難の呼びかけ(予定)
4 久慈市	山根町 深田日当			市道深田線:道路決壊	経過	○	△	9月2日 市職員・消防署が訪問し確認	9月2日 徒歩隊補給	
5 久慈市	山根町 横倉	6	3	市道川又橋場線:道路決壊	復旧作業中 今週中解消予定	○	△	9月2日 市職員・消防署が訪問し確認	9月2日 徒歩隊補給	ヘリまたは車両による輸送、防災無線による避難の呼びかけ(予定)
6 久慈市	山根町 深田元村			市道川又橋場線:道路決壊	経過	○	△	9月2日 市職員・消防署が訪問し確認	9月2日 徒歩隊補給	
7 久慈市	山形町 小国 内間木	1	1	市道内間木線:道路決壊	復旧作業中 来週中解消予定	○	△	9月1日 市職員・消防署が訪問し確認	9月3日 徒歩隊補給	車両による輸送、防災無線による避難の呼びかけ(予定)
8 久慈市	山形町 小国 卯坂	2	2	市道卯坂線:道路決壊	復旧作業中 来週中解消予定	○	△	9月1日 市職員・消防署が訪問し確認	9月3日 徒歩隊補給	ヘリまたは車両による輸送、防災無線による避難の呼びかけ(予定)
9 久慈市	山形町 小国 岡沢			林道岡沢線:道路決壊	解消	○	△	9月1日 市職員・消防署が訪問し確認	9月3日 徒歩隊補給	
10 久慈市	山形町 霜畑 類瀬	13	6	林道岡沢線:道路決壊	復旧作業中 来週中解消予定	○	△	9月1日 市職員・消防署が訪問し確認	9月3日 徒歩隊補給	車両による輸送、防災無線による避難の呼びかけ(予定)
11 久慈市	山形町 戸呂町繁			林道戸呂町・繁線 林道岩井川線:道路決壊	解消	○	△	9月2日 市職員・消防署が訪問し確認	9月3日 徒歩隊補給	
12 久慈市	山形町 戸呂町 高成沢			市道高成線:道路決壊	経過	○	△	9月2日 市職員・消防署が訪問し確認	9月3日 徒歩隊補給	
13 久慈市	山形町 新田	9	3	林道大城線からの赤線:道路決壊	復旧作業中 今週中解消予定	○	△	9月2日 市職員・消防署が訪問し確認	9月3日 徒歩隊補給	車両による輸送、防災無線による避難の呼びかけ(予定)
14 久慈市	山形町 向屋敷	2	1	市道向屋敷線:道路決壊	復旧作業中 今週中解消予定	○	△	9月2日 市職員・消防署が訪問し確認	9月2日 徒歩隊補給	道路復旧作業により一部世帯の孤立解消済み 車両による輸送、防災無線による避難の呼びかけ(予定)
15 久慈市	山形町 木沢畑			市道寒裏線、林道深1号線、林道深2号線:道路決壊	解消	○	△	9月2日 市職員・消防署が訪問し確認	9月3日 徒歩隊補給	
16 久慈市	山形町 茅森			林道茅森線からの赤線:道路決壊	解消	○	△	9月2日 市職員・消防署が訪問し確認	9月3日 徒歩隊補給	
久慈市 小計		55	29							

※通信△:固定電話のみ復旧

孤立状況一覧(※人数、世帯数については、今後精査の結果変わらうる)

岩手県災害対策本部まとめ (H28.9.6 15時00分現在)

このページ変更なし

市町村	地区名等	人数	世帯数	孤立状態		電気	通信	二一把握要領	物資支援状況	備考
				事由	状況					
1	岩手町 大川字平井				国道340号土砂崩れ	○	×	町職員による確認		9月3日解消済み
2	岩手町 大川字津野				国道340号土砂崩れ	○	×	町職員による確認		9月3日解消済み
3	岩手町 大川字伏屋(ふしや)				国道340号土砂崩れ	○	×	町職員による確認	9月2日へり補給	9月3日解消済み
4	岩手町 大川字藤の沢				県道大川松草線+町道土砂崩れ	○	×	町職員による確認	9月2日へり補給	9月3日解消済み
5	岩手町 大川字下町(しもちよう)				県道大川松草線土砂崩れ	○	×	町職員による確認	9月2日へり補給	9月3日解消済み
6	岩手町 大川字下町(避難所)				県道大川松草線土砂崩れ	○	×	町職員による確認	9月2日へり補給	9月3日解消済み
7	岩手町 大川字本町(もとまち)				県道大川松草線土砂崩れ	○	×	町職員による確認	9月2日へり補給	9月3日解消済み
8	岩手町 大川字本町(会社宿舎)				県道大川松草線土砂崩れ	○	×	町職員による確認	9月2日へり補給	9月3日解消済み
9	岩手町 大川字日藤				県道大川松草線土砂崩れ	○	×	町職員による確認	9月2日へり補給	9月3日解消済み
10	岩手町 大川字大広(おおひろい)				県道大川松草線+町道土砂崩れ	○	×	町職員による確認	9月2日へり補給	9月3日解消済み
11	岩手町 大川字長田(おさだ)				県道大川松草線土砂崩れ	○	×	町職員による確認		9月3日解消済み
12	岩手町 大川字寄部(よっべ)	19	6		県道大川松草線+町道土砂崩れ	×	×	今のところ要望なし		9月3日解消済み
13	岩手町 上有芸(うげい)字向平				乙茂橋崩落	×	×	町職員による確認	9月2日へり補給	9月3日解消済み 別ルート開通
14	岩手町 上有芸字水堰(みずぼり)				乙茂橋崩落	×	×	町職員による確認	9月2日へり補給	9月3日解消済み 別ルート開通
15	岩手町 猿沢字日向前、中倉				乙茂橋崩落	×	×	町職員による確認	9月2日へり補給	
16	岩手町 猿沢字林の下(避難所)				乙茂橋崩落	×	×	町職員による確認	9月2日へり補給	9月3日解消済み 別ルート開通

孤立状況一覧(※人数、世帯数については、今後精査の結果変わらうる)

岩手県災害対策本部まとめ (H28.9.6 15時00分現在)

市町村	地区名等	人数	世帯数	孤立状態		電気	通信	二一ズ把握要領	物資支援状況	備考
				事由	状況					
19 岩泉町	安家字大坂本			県道普代小屋瀬線 土砂崩れ	解消	○	×	町職員による確認	9月2日へり補給	
20 岩泉町	安家字折壁	24	11	町道土砂崩れ	9月3日着手、9月 下旬終了予定	○	×	町職員による確認	9月2日へり補給	
21 岩泉町	安家字大平(おのだいら)	49	27	県道普代小屋瀬線 土砂崩れ	啓開中、9月9日 終了予定	○	×	町職員による確認	9月2日へり補給	
22 岩泉町	安家字松ヶ沢	41	23	県道普代小屋瀬線 十町道土砂崩れ	県道啓開中、9月 9日終了予定	○	×	町職員による確認	9月2日へり補給	
23 岩泉町	安家字半城子(はんじょうし)			県道普代小屋瀬線 十町道土砂崩れ	解消	×	×	町職員による確認	9月3日へり補給	
24 岩泉町	安家字茂井(まい)	32	10	県道普代小屋瀬線 土砂崩れ	啓開中、9月9日 終了予定	×	×	町職員による確認	9月2日へり補給	
25 岩泉町	安家字年々(ねんねん)			県道普代小屋瀬線 十町道土砂崩れ	解消	×	×	町職員による確認	9月2日へり補給	9月3日解消済み 別ルート開通
26 岩泉町	岩泉字月出(つきで)	38	21	町道願入川線道路 流出	町道啓開9月4日 着手、終了まで数カ 月程度	×	○	町職員による確認	9月3日へり補給	
27 岩泉町	願入(そいり)字日向森山	44	21	町道願入川線道路 流出	町道啓開9月4日 着手、終了まで数カ 月程度	×	○	町職員による確認	9月3日へり補給	
28 岩泉町	願入字中山	48	23	町道願入川線道路 流出	町道啓開9月4日 着手、終了まで数カ 月程度	×	○	町職員による確認	9月3日へり補給	
29 岩泉町	願入字甲地(かつち)	17	9	林道流出	町道啓開9月4日 着手、終了まで数カ 月程度	×	○	町職員による確認	9月3日へり補給	
30 岩泉町	岩泉字願入川			町道土砂崩れ	解消	○	○	町職員による確認		
31 岩泉町	浅内字大沢日向日蔭	30	15	国道340号+町道土 砂崩れ	国道啓開済み、町道 啓開中、終了まで1カ 月程度	×	○	町職員による確認	9月4日へり補給	
32 岩泉町	穴沢字南沢	21	9	国道455号+町道土 砂崩れ	国道啓開済み、町道 啓開中、終了まで1 週間程度	○	○	町職員による確認	9月4日へり補給	
33 岩泉町	門敷沢	86	42	国道340号+町道土 砂崩れ	国道啓開済み、町道 啓開中、終了まで1 週間程度	○	○	町職員による確認	9月4日へり補給	
34 岩泉町	安家字茂井半城子	28	10	県道普代小屋瀬線 土砂崩れ	県道啓開中、9月 9日終了予定	×	×	町職員による確認	9月4日へり補給	
岩泉町 小計		477	227							
合計		532	256							

※番号1, 2 久慈市分は別様としたもの。

※久慈市の数値は素数であり、岩泉町の数値は住民基本台帳ベースであること。

※本表にはへり輸送による避難者数の頭は含んでいないもの。

	市町村	地区名等	人数	世帯数	孤立状態	
					事由	状況
1	久慈市	山根町 端神	56	28	市道下戸鎖・橋場線:道路決壊	復旧作業中 一部世帯で孤立解消
2	久慈市	山根町 細野	13	11	市道下戸鎖・橋場線:道路決壊	復旧作業中 一部世帯で孤立解消
3	久慈市	山根町 村井千足、浅小沢	8	7	市道村井線:道路決壊	復旧作業中 一部世帯で孤立解消
4	久慈市	山根町 深田日当	17	5	市道深田線:道路決壊	久慈市による精査の結果
5	久慈市	山根町 横倉	15	7	市道川又橋場線:道路決壊	復旧作業中 一部世帯で孤立解消
6	久慈市	山根町 深田元村	5	5	市道山又橋場線:道路決壊	久慈市による精査の結果
9	久慈市	山形町 小国 岡沢	11	4	林道岡沢線:道路決壊	9月4日午後8時 啓開の終了を確認
10	久慈市	山形町 霧畑 類藪	7	0	林道岡沢線:道路決壊	復旧作業中 一部世帯で孤立解消
11	久慈市	山形町 戸呂町繁	3	1	林道戸呂町:繁線、林道岩井川線:道路決壊	9月4日午後8時 啓開の終了を確認
12	久慈市	山形町 戸呂町 高成沢	2	1	市道高成線:道路決壊	久慈市による精査の結果
14	久慈市	山形町 向屋敷	14	5	市道向屋敷線:道路決壊	復旧作業中 一部世帯で孤立解消
15	久慈市	山形町 木沢畑	3	3	市道寒長線、林道繁1号線、林道繁2号線:道路決壊	9月4日午後8時 啓開の終了を確認
16	久慈市	山形町 茅森	2	1	林道茅森線からの赤線:道路決壊	9月4日午後8時 啓開の終了を確認
久慈市 小計			156	78		
3	岩泉町	大川字平井	2	2	国道340号土砂崩れ	9月3日午前10時 啓開の終了を確認
4	岩泉町	大川字宇津野	6	2	国道340号土砂崩れ	9月3日午前10時 啓開の終了を確認
5	岩泉町	大川字伏屋(ふしや)	38	22	国道340号土砂崩れ	9月3日午前10時 啓開の終了を確認
6	岩泉町	大川字扇の沢	5	2	県道大川松草線+町道土砂崩れ	9月3日午前10時 啓開の終了を確認
7	岩泉町	大川字下町(しもちょう)	50	30	県道大川松草線土砂崩れ	9月3日午前10時 啓開の終了を確認
8	岩泉町	大川字下町(避難所)	8	5	県道大川松草線土砂崩れ	9月3日午前10時 啓開の終了を確認

孤立状況が解消された地域一覧

岩手県災害対策本部まとめ (H28.9.6 15時00分現在)

	市町村	地区名等	人数	世帯数	孤立状態	
					事由	状況
9	岩泉町	大川字本町(もとまち)	62	29	県道大川松草線土砂崩れ	9月3日午前10時 啓開の終了を確認
10	岩泉町	大川字本町(会社宿舎)	10	-	県道大川松草線土砂崩れ	9月3日午前10時 啓開の終了を確認
11	岩泉町	大川字日蔭	74	33	県道大川松草線土砂崩れ	9月3日午前10時 啓開の終了を確認
12	岩泉町	大川字大広(おおひろい)	62	30	県道大川松草線+町道土砂崩れ	9月3日午前10時 啓開の終了を確認
13	岩泉町	大川字長田(おさだ)	52	19	県道大川松草線土砂崩れ	9月3日午前10時 啓開の終了を確認
15	岩泉町	上有芸(うげい)字向平	1	1	乙茂橋崩落	9月3日午前10時 啓開の終了を確認
16	岩泉町	上有芸字水堀(みずぼり)	20	12	乙茂橋崩落	9月3日午前10時 啓開の終了を確認
17	岩泉町	猿沢字日向前、中倉	27	12	乙茂橋崩落	9月4日午後8時 啓開の終了を確認
18	岩泉町	猿沢字林の下(避難所)	56	30	乙茂橋崩落	9月3日午前10時 啓開の終了を確認
19	岩泉町	安家字大坂本	44	24	県道普代小屋瀬線土砂崩れ	9月5日午後8時 啓開の終了を確認
23	岩泉町	安家字半城子(はんじょうし)	13	8	県道普代小屋瀬線+町道土砂崩れ	9月4日午後8時 啓開の終了を確認
25	岩泉町	安家字年々(ねんねん)	31	16	県道普代小屋瀬線+町道土砂崩れ	9月3日午前10時 啓開の終了を確認
30	岩泉町	岩泉字鼠入川	41	18	町道土砂崩れ	9月4日午後8時 啓開の終了を確認
岩泉町 小計			602	295		
合計			758	373		

新たな孤立解消 久慈市123人 64世帯